

DAFTAR PUSTAKA

- Asmaroni, Dedy dan Setiawan Aldi. 2020. Penggunaan Metode Nilai Hasil (*Earned Value Analysis*) Terhadap Biaya Dan Waktu Pada Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan (Studi Kasus Proyek Konstruksi Bangunan Perumahan PT. Graha Praja Kencana Di Desa Ceguk Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan). *Ge-STRAM. Jurnal Perencanaan dan Rekayasa Sipil*. 03(01). 31-39.
- Dipohusodo, I., (1996). *Manajemen Proyek dan Konstruksi Jilid II*, Kanisius, Jakarta.
- Fauzan, M dan Mawardi. 2013. Evaluasi Kemajuan Proyek Dengan Metode Nilai Hasil Proses Pengendalian Kinerja Waktu Dan Biaya. *Jurnal Penelitian Teknik Informasi Universitas Malikul Saleh, Lhoksemaue, Aceh*. 2(1). 77-88.
- Mulhond, B. dan Cristian, J. 1999. Risk Assement in Construction Schedules. *Journal of Construction Engineering & Management*.
- Natalia, Monika dkk. 2019. Analisis dan Evaluasi Kinerja Proyek Pembangunan Gedung Shelter SDN 27 Lengayang Pesisir Selatan dengan Metode *Earned Value*. *Jurnal Teknik Sipil ITP*. 6(2). 71-77.
- Perry, J.G. dan Hayes, R.W. 1985. *Risk and it's Management in Construction Projects*. Institution of Civil Engineers.
- Priyono, Mandiyo. 2008. Konsep *Earned Value* dalam Aplikasi Pengelolaan Proyek Konstruksi. *Jurnal Ilmiah Semesta Teknika*. 11(2). 153-161.
- Soeharto, Imam. 1999. *Manajemen Proyek (Dari Konseptula Sampai Operasional)*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Susanto. 2009. Evaluasi Kinerja Waktu Dan Biaya Pada Proyek Bangunan Bertingkat Dengan Pendekatan Metode Earned

Value (Studi Kasus: Proyek Abc Di Pt.X). Depok: *Program Studi Teknik Sipil Universitas Indonesia*.

Widayanti, Diah Ayu dkk. 2017. Pengendalian Biaya Dan Waktu Dengan Menerapkan Metode *Earned Value Analysis* (Eva) Menggunakan *Software Primavera Project Planner P6* (Studi Kasus Proyek Pembangunan Hotel Brothers 2 Solo Baru, Sukoharjo). *Jurnal Matriks Teknik Sipil*.

Widiasanti, Irika dan Lenggogeni. 2013. *Manajemen Konstruksi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.